

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/08/2018
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Michalok**
Sídlo: **Obecný úrad, Michalok č. 62, 09423 Merník**
Zastúpený: **Viera Mihočová, starostka obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. Pavol Madura**
IČO: **00332577**
DIČ: **2020630277**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK23 0200 0000 0000 245 276 32**
EMAIL: obecmichalok@orangemail.sk
TEL: 0574422985
MOBIL: 0915935458
www.obecmichalok.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **RD-SYSTÉM s. r. o.**
Sídlo: **Rakovce nad Ondavou 7, 07203 Rakovec nad Ondavou**
Štatutárny zástupca: **Lubomír Ďuriško, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Lubomír Ďuriško, konateľ**
vo veciach technických: **Lubomír Ďuriško, Patrik Ďuriško**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
Číslo účtu: **1853140632/0200**
IBAN: **SK10 0200 0000 0018 5314 0632**
IČO: **317 25 147**
DIČ: **2020499173**
IČO DPH: **SK2020499173**
Telefón: **057/4431033, 0905 489 353**
Fax: **-----**
E – mail: rdsystem@stonline.sk
Zapísaný v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: **Sro, vložka č.7664/V**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/08/2018 zo dňa 02.08.2018 .

Čl. 2
Predmet plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:
2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o navyše práce, ktoré sú špecifikované v priloženom rozpočte.

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prísčítom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH 12 268,62 eur

DPH 20 % 2 453,72 eur

Celková cena diela 14 722,34 eur

Slovom: štrnásťtisícšesťstodvadsaťdva eur 34/100

Cena diela navyše prác:

Cena bez DPH 4 010,63 eur

DPH 20 % 802,13 eur

Celková cena diela 4 812,76 eur

Slovom: štyritisícosemstodvanásť eur 76/100

Celková cena diela:

Cena bez DPH 16 279,25 eur

DPH 20 % 3 255,85 eur

Celková cena diela 19 535,10 eur

Slovom: devätnásťtisícpäťstotridsaťpäť eur 10/100


Rozpočet navyše prác je špecifikovaný v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku č. 1

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01/08/2018 zo dňa 02.08.2018.

V Rakovci nad Ondavou, dňa 18.09.2018

V Michaloku, dňa 10.09.2018



zhotoviteľ
Lubomír Ďuriško
konateľ

RD - SYSTÉM, s.r.o.
072 03 Rakovec nad Ondavou č.7
IČO:31725147 IČ DPH: SK2029499173
č.u. 185 3149632/0200 VÚB.Vranov n/T **



objednávateľ
Viera Mihočová
starostka obce

Príloha: Rozpočet navyše prác