



DODATOK Č. 1 ZMLUVY O DIELO č. 01/11/2017
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Michalok

Sídlo: **Obecný úrad, Michalok č. 62, 09423 Merník**
Zastúpený: **Viera Mihočová, starostka obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. arch. Drahomír Dvorjak**
IČO: **00332577**
DIČ: **2020630277**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie : **VÚB a. s. Vranov nad Topľou**
IBAN: **SK82 0200 0000 0000 24527632**
EMAIL: obecmichalok@orangemail.sk
TEL: **0574422985**
MOBIL: **0915935458**
www. obecmichalok.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **RD-SYSTÉM s. r .o.**
Sídlo: **Rakovec nad Ondavou 7, 07203 Rakovec nad Ondavou**
Štatutárny zástupca: **Lubomír Ďuriško, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Lubomír Ďuriško, konateľ**
vo veciach technických: **Lubomír Ďuriško, Patrik Ďuriško**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
Číslo účtu: **1853140632/0200**
IBAN: **SK10 0200 0000 0018 5314 0632**
IČO: **317 25 147**
DIČ: **2020499173**
IČO DPH: **SK2020499173**
Telefón: **057/4431033, 0905 489 353**
Fax: **-----**
E – mail: rdsystem@stonline.sk
Zapísaný v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: **Sro, vložka č.7664/V**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/11/2017 zo dňa 29.11.2017.

Čl. 2
Predmet plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o **naviac práce, ktoré sú špecifikované v priloženom rozpočte.**



Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/11/2017 zo dňa 29.11.2017:

Cena bez DPH 40 718,46 eur

DPH 20 % 8 145,69 eur

Celková cena diela 48 874,16 eur

Prípočet navyše prác:

Cena bez DPH 4 138,16 eur

DPH 20 % 827,63 eur

Celková cena diela 4 965,79 eur

Upravená cena diela po prípočte:

Cena bez DPH 44 856,62 eur

DPH 20 % 8 973,32 eur

Celková cena diela 53 829,94 eur


Prípočet navyše prác je špecifikovaný v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku č. 1.

Záverečné ustanovenia


1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01/11/2017 zo dňa 29.11.2017.

V Rakovci nad Ondavou, dňa 1. 10. 2019

V Michalke, dňa 1. 10. 2019


Zhotoviteľ
Ďuriško Ľubomír
konateľ spoločnosti

RD - SYSTÉM, s.r.o.
072 03 Rakovec nad Ondavou č.7
IČO 31725147 IČ DPH: SK2020499173
ď.č. 185 3140632/0200 VÚB Vranov n/T **


Obec Michalok
Obecný úrad
394 23 Michalok
objednávateľ
Viera Mihočová
starostka obce

Príloha č. 1 Rozpočet navyše prác